

Vuoden 2024 rakennusohjelma

HVL 16.11.2023 § 64

Valtuusto on kokouksessaan 24.10.2023 päättänyt, että Hangon Veden pääomatalousarvio vuodelle 2024 on yksi miljoona euroa. Tästä johtuen rakennusohjelman sisältöä on muokattava.

Jotta hankkeita päästää toteuttamaan tarvittaessa jo heti alkuvuodesta, hyväksytään rakennusohjelma jo nyt. Vuoden aikana siihen voidaan tehdä muutoksia johtokunnan päätöksellä.

/

Liite
- Rakennusohjelma 2024

Ehdotus (Varjus)

Johtokunta päättää hyväksyä rakennusohjelman vuodelle 2024 siten, että pääomatalousarvion suuruus on vuonna 2024 yksi miljoona euroa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot

Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 30.01.2024 § 6

Liitteenä on vuoden 2024 rakennusohjelma, joka hyväksyttiin johtokunnan kokouksessa 16.11.2023 §64. Sitä on muokattu keskeneräisten 2023 hankkeiden takia. Liitteenä on myös investointikäyttösuunnitelma 2024. Liikelaitosjohtaja vastaa käyttötalouden ja pääomatalousarvion seurannan toteuttamisesta. Projektipäällikkö vastaa omien investointiprojektien seurannasta Hangon Veden toimintasäännön mukaisesti.

/

Liite
- rakennusohjelma 2024 tilanne 23.1.2024
- investointikäyttösuunnitelma 2024

Ehdotus (Varjus)

Johtokunta päättää hyväksyä muutokset rakennusohjelmaan sekä investointikäyttösuunnitelman 2024.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot

Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 14.03.2024 § 17

Liitteenä on vuoden 2024 rakennusohjelma ja tilanne 6.3.2024. Projektipäällikkö esittelee alkavia projekteja kokouksessa.

/

Liite
- rakennusohjelma 2024 tilanne 6.3.2024

Ehdotus (Varjus) Johtokunta päättää merkitä tilanteen tiedoksi.
Päätös Merkittiin tiedoksi.
Lisätiedot Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 25.04.2024 § 22

Liitteenä on vuoden 2024 rakennusohjelma ja tilanne 16.4.2024.
Rakennusohjelman hankkeet etenevät suunnitellusti. Mahdolliset lisämäärärahatarpeet tai määrärahasiirrot käsitellään kesäkuun kokouksessa.

*/
Liite
- rakennusohjelma 2024 tilanne 16.4.2024

Ehdotus (Varjus) Johtokunta päättää merkitä tilanteen tiedoksi.
Päätös Merkittiin tiedoksi.
Lisätiedot Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 10.06.2024 § 30

Liitteenä on vuoden 2024 rakennusohjelma ja tilanne 3.6.2024. Siihen on lisätty myös ennuste.

*/
Liite
- rakennusohjelma 2024 tilanne 3.6.2024

Ehdotus (Varjus) Johtokunta päättää merkitä tilanteen tiedoksi.
Päätös Merkittiin tiedoksi.
Lisätiedot Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 29.08.2024 § 41

Liitteenä on vuoden 2024 rakennusohjelma ja tilanne 19.8.2024.

*/
Liite
- rakennusohjelma 2024 tilanne 19.8.2024

Ehdotus (Varjus) Johtokunta päättää merkitä tilanteen tiedoksi.
Päätös Merkittiin tiedoksi.
Lisätiedot Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 10.10.2024 § 52

Liitteenä on vuoden 2024 rakennusohjelma ja tilanne sekä ennuste 1.10.2024.

Suursuon jätevedenpuhdistamon jälkiselkeytin 1:n lietelaahajärjestelmä tuli äkillisesti uusittavaksi, joten siihen on siirretty määrärahoja muilta hankkeilta 25 000 €.

Tämänhetkisen ennusteen mukaan pääomatalousarvion määrärahat tulevat käytetyiksi talousarvion mukaisesti.

/

Liite

- rakennusohjelma 2024 tilanne 1.10.2024

Ehdotus (Varjus)

Johtokunta päättää hyväksyä muutokset rakennusohjelmaan ja merkitä tilanteen tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot

Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 12.11.2024 § 60

Liitteenä on vuoden 2024 rakennusohjelma ja tilanne sekä ennuste 5.11.2024.

Puistovuoren paineviemäriputken saneeraus aivan pumppaamon vieressä katsottiin tarpeelliseksi varsinaisen vuodon korjauksen jälkeen, koska kyse on niin kriittisestä jätevesiputkesta. Sen kustannus on noin 15 000 - 20 000 €.

Tämänhetkisen ennusteen mukaan pääomatalousarvion määrärahat tulevat käytetyiksi talousarvion mukaisesti.

/

Liite

- rakennusohjelma 2024 tilanne 5.11.2024

Ehdotus (Varjus)

Johtokunta päättää hyväksyä muutokset rakennusohjelmaan ja merkitä tilanteen tiedoksi.

Asian käsittely

Kadermonkatu-Perämiehenkatu-Kapteeninkatu-Kappelisatamantie-(Hirvikalliontie) (osa 3) hanke viivästyy ja voidaan vastaanottaa todennäköisesti vasta ensi vuoden puolella.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot

Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 12.12.2024 § 72

Liitteenä on vuoden 2024 rakennusohjelma ja tilanne sekä ennuste 3.12.2024. Yhteishanke kuntatekniikan kanssa valmistuu vasta vuoden 2025 alkupuolella.

/

Liite

- rakennusohjelma 2024 tilanne 3.12.2024

Ehdotus (Varjus)

Johtokunta päättää merkitä tilanteen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 30.01.2025 § 4
696/02.02.02/2023

Rakennusohjelman tilanne 22.1.2025 on liitteenä. Kuntatekniikan yhteishankkeen lisäksi Nuottasaaren jätevedenpumppaamon, Suursuon lingon ja Hopearannan varavesijohdon käyttöönottoon liittyviä vähäisiä kustannuksia jää vuodelle 2025.

/

Liite
- Rakennusohjelma 2024 tilanne 22.1.2025

Ehdotus (Varjus)

Johtokunta merkitsee rakennusohjelman tilanteen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498