

Varikkohallin muutostyöt / Lisämääräraha-anomus / Kvo-asia

Tekninen lautakunta 10.06.2026 § 67

Tekninen lautakunta käsitteli elokuun kokouksessaan 2025 Varikon tiloista laadittua hankesuunnitelmaa. Hankesuunnitelman toteutus olisi edellyttänyt lähes koko Hangon kaupungin investointibudjetin kohdentamista Varikon tiloihin ja oli siten liian kallis toteutettavaksi. Ratkaisua alettiin suunnitella Lasitehtaankadulta hankittuun halliin, joka oli hankittu nimenomaisesti tarkoitusta varten. Suunnittelutyö tehtiin talven aikana ja hankkeesta on julkaistu hankintailmoitus julkisen hankinnan verkkosivuilla - Hilmassa 8.5.2026. Hankintailmoituksen mukaan tarjoukset tulee toimittaa 4.6. klo 12.00 mennessä. Saaduista tarjouksista laaditaan 4.6. jälkeen tarjousvertailu päätöksentekoa varten. Tarjousvertailu ei ehdi valmistua ennen esityslistan lähetystä, joten tarjousvertailu esitellään ja päätösesitys annetaan kokouksessa.

Ehdotus (Laine)

Asia esitellään ja päätösesitys annetaan kokouksessa.

Asian käsittely ja ehdotus

1. Tekninen lautakunta toteaa, että tarjouskilpailussa on saatu kaksi tarjousehdot täyttävää tarjousta. Todetaan edelleen, että edullisin tarjoushinta 669.000,- euroa alv 0% ylittää kaupunginvaltuuston investointibudjetissa antaman määrärahan ja edellyttää tarvittavan lisämäärärahan saamista hankkeelle.
2. Tekninen lautakunta päättää valita työn toteuttajaksi edullisemman tarjouksen tehneen Rakennusliike Teuvo Hautala Oy:n ehdollisena, mikäli kaupunginvaltuusto päättää myöntää tarvittavan lisämäärärahan hankkeelle.
3. Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy teknisen lautakunnan päätöksen ja ehdottaa edelleen kaupunginvaltuustolle hankkeelle tarvittavan lisämäärärahan 194 000,- euroa myöntämistä, anottu lisämääräraha sisältää muutostöille tarpeellisen n. 15 %:n lisä- ja muutostyövarauksen.
4. Päätetään tarkistaa pykälä kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin ja pykälä tarkistettiin välittömästi.

Lisätiedot

Tekninen johtaja Timo Laine, 040 135 9280

Kaupunginhallitus 15.06.2026 § 169

387/10.03.02.02/2025

Ehdotus

Kaupunginhallitukselle ehdottaa, että kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle tarvittavan lisämäärärahan 194 000 euroa. Anottu lisämääräraha sisältää muutostöille tarpeellisen n. 15 %:n lisä- ja muutostyövarauksen.

Pykälä tarkistetaan välittömästi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. Pykälä tarkistettiin välittömästi.

Lisätiedot

Tekninen johtaja Timo Laine, 040 135 9280