Konevarikkohallin muutostöiden viivästyminen

Tekninen lautakunta 18.11.2026
119/10.03.02.00/2025

Urakoitsija ilmoitti 3.11., ettei tilaamiaan tuotteita kuin vasta viikolla 50 tai 51. Tämä johtaa siihen, että hankkeen viimeistelytyöt menevät joka tapauksessa vuoden 2027 puolelle. Urakan 11.11. työmaakokouksessa läpikäydyn aikataulun mukaan hankkeen maksueristä hyväksyttäviksi ehtii kuluvan vuoden aikana 532 100 euroa. Kun hankkeen tämänhetkinen kokonaisbudjetti on 794 000,- euroa, tulisi vuoden 2027 investointibudjettiin varata 794.000 - 532 100 = 261 900 euroa.

Ehdotus (Laine)

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä esitetyn muutoksen ja esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyisi teknisen lautakunnan muutoksen ja ehdottaisi edelleen kaupunginvaltuustolle esityksen mukaisen määrärahan, 261 900 euroa varaamista hankkeen loppuunsaattamiseen vuoden 2027 investointiohjelmassa.

Päätös

Lisätiedot Tekninen johtaja Timo Laine, 040 135 9280