

Rakennusohjelma 2024

6/3/2024

	Investointiohjelma	Käyttö per 3.6.2024	Tarjoukset/Arvio	Määrärahamuutos	Uusi määräraha
Sivistystoimen rakennukset					
Hanko pohjoisen päiväkot	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Metsämaja	375,000.00	34,431.00	342,900.00	0.00	375,000.00
Metsähovi	50,000.00	1,101.00	0.00	-30,000.00	20,000.00
Keskuskoulu	100,000.00	6,758.00	37,000.00	50,000.00	150,000.00
Cuplis	175,000.00	4,105.00	174,500.00	0.00	175,000.00
HSL	25,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	15,000.00
Högstadiet	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
Haagapuiston koulu	55,000.00	18,913.00	16,000.00	0.00	55,000.00
Urheilutalo	80,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	70,000.00
Yhteensä	895,000.00	65,308.00	570,400.00	0.00	895,000.00

Hanko pohjoisen päiväkot	Rakennuksen ulkopuoliset putkityöt siirretään vuodella.
Metsämaja	Yhden osaston peruskorjaus aloitetaan, optio ei tilata.
Metsähovi	Tutkimusten mukaisia korjaustöitä suoritetaan.
Keskuskoulu	Ruokasalin ulkoseinä korjataan.
Cuplis	Hallin lattiapinnoite uusitaan (noin 75%).
HSL	Julkisivukorjaukset jatkuvat omana työnä.
Högstadiet	Kemian ja fysikan luokat suunnitellaan.
Haagapuiston koulu	Räystäsrakenteiden uusiminen aloitetaan.
Urheilutalo	Pohjoispuolen maatyöt ja eristystyöt aloitetaan.