

Sisäisen palvelun rakennusohjelma vuodelle 2024 - Sivistystoimen rakennukset

SIV 15.02.2024 § 18

Rakennusohjelma koskien sivistystoimen rakennuksia vuodelle 2024 on laadittu hyväksytyyn investointitalousarvion mukaisesti.

/

Alustava rakennusohjelma on liitteenä.

Ohjelmasta käy ilmi varatut määrärahat ja suunnitellut aikataulut toteutukselle. Ohjelmasta käy ilmi myös miten työt jaetaan tehtyjen sopimusten ja oman työn kesken.

Sivistystoimen johtaja kertoo lähemmin kokouksessa suunnitelluista investoinneista.

Ehdotus (Gustafsson)

Sivistyslautakunta päättää merkitä tiedoksi sisäisen palvelun rakennusohjelman vuodelle 2024 koskien sivistystoimen käytössä olevia rakennuksia.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot

Sivistystoimen johtaja Karl-Erik Gustafsson, 040 596 3249

SIV 30.05.2024 § 59

Tekninen lautakunta päätti, 17.4.2024 § 47, hyväksyä 5.4.2024 päivitetyn rakennusohjelman ja taulukon koskien sivistystoimen rakennusten määrärahajakoa.

Ohjelmaa on täydennetty kustannuksilla ja toteumalla per 5.4.2024. Hankeaikatauluja on muutettu. Ehdotus sivistystoimen hankemäärärahojen uudelleen jaosta on myös kirjattu ohjelmaan.

Metsämajan korjausurakka tuli selvästi kalliimmaksi, kuin määrärahavaraus. Sama tilanne koskee Cupliksen lattiapinnoitteen uusimista uuden kustannusarvion mukaan. Määrärahaa vähennetään kolmelta hankkeelta ja yksi projekti siirtyy vuodelle eteenpäin.

Ehdotus (Gustafsson)

Sivistyslautakunta päättää merkitä tiedoksi 5.4.2024 päivitetyn rakennusohjelman, koskien sivistystoimen investointimäärärahojen uudelleen jakoa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Sivistystoimen johtaja Karl-Erik Gustafsson, 040 596 3249

SIV 08.10.2024 § 86
16/02.02.02/2024

/

Tekninen lautakunta päätti, 12.6.2024 § 63, hyväksyä 3.6.2024 päivitetyn rakennusohjelman ja taulukon koskien sivistystoimen rakennusten määrärahajakoa.

Ohjelmaa on täydennetty kustannuksilla ja toteumalla per 3.6.2024. Hankeaikatauluja on muutettu. Uusi ehdotus sivistystoimen hankemäärärahojen uudelleen jaosta on myös kirjattu ohjelman.

Keskuskoulun tarjouksen ja tilojen muutoksen pohjalta, joka tehdään kolmannessa kerroksessa, on aiheellista jakaa projektimäärärahat uudelleen liitteenä olevan taulukon mukaisesti.

Tekninen lautakunta on päättänyt myös 28.8.2024 § 77, hyväksyä 14.8.2024 päivitetyn rakennusohjelman. Ohjelmasta käy ilmi toteutus ja kustannusten käyttö.

Ehdotus (Gustafsson)

Sivistyslautakunta päättää merkitä tiedoksi 3.6.2024 päivitetyn rakennusohjelman, koskien sivistystoimen investointimäärärahojen uudelleen jakoa, sekä 14.8.2024 päivitetyn rakennusohjelman koskien projekti aikatauluja ja kustannuksia.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Sivistystoimen johtaja Karl-Erik Gustafsson, 040 596 3249