

Vuoden 2025 rakennusohjelma

HVL 12.12.2024 § 74

Valtuusto on kokouksessaan 26.11.2024 päättänyt, että Hangon Veden pääomatalousarvio vuodelle 2025 on 865 000 euroa. Hangon Veden rakennusohjelma 2025 on liitteenä.

Vuoden 2024 yhteishanke tulee valmiiksi vasta helmikuun 2025 alussa, joten siihen on varattava rakennusohjelmaan määrärahoja. Lisäksi kuntatekniikan kanssa suunnitellun yhteishankkeen tilalle on valittu hanke, jossa tehdään vain vesihuoltoon liittyvää saneerausta: Mannerheimintien vesijohto ja myös Lappohjan vesisyötön kahdentaminen.

Jotta hankkeita päästää toteuttamaan tarvittaessa jo heti alkuvuodesta, hyväksytään rakennusohjelma jo nyt. Vuoden aikana siihen voidaan tehdä muutoksia johtokunnan päätöksellä.

/

Liite
- Rakennusohjelma 2025

Ehdotus (Varjus)

Johtokunta päättää hyväksyä rakennusohjelman vuodelle 2025 siten, että pääomatalousarvion suuruus vuonna 2025 on 865 000 euroa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot

Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 30.01.2025 § 6
517/02.02.02/2024

Liitteenä on vuoden 2025 rakennusohjelma, joka hyväksyttiin johtokunnan kokouksessa 12.12.2024 §74. Sitä on muokattu keskeneräisten 2024 hankkeiden takia. Liitteenä on myös investointikäyttösuunnitelma 2025.

Liikelaitosjohtaja vastaa käyttötalouden ja pääomatalousarvion seurannan toteuttamisesta. Projektipäällikkö vastaa omien investointiprojektiansa seurannasta Hangon Veden toimintasäännön mukaisesti.

/

Liitteet
- rakennusohjelma 2025 tilanne 22.1.2025
- investointikäyttösuunnitelma 2025

Ehdotus (Varjus)

Johtokunta päättää hyväksyä muutokset rakennusohjelmaan 2025 sekä investointikäyttösuunnitelman 2025.

Asian käsittely

Vuoden 2024 urakassa jäi Riilahdenkadulla 280PE-putkea käyttämättä hieman yli 100 metriä, koska putkikoko muutettiin Kappelisatamantien ja Kapteenikadun välisellä osuudella pienemmäksi. Putkien säilyttäminen on hankalaa, joten ne voisi omana työnä asentaa Riilahdenkadulle vuoden 2024 urakan päätepiesteestä eteenpäin Käpypolun risteykseen asti. Näin ollen Mannerheimintien kohde lykätään eteenpäin, mutta sen suunnittelua jatketaan ja toteutetaan 2025, mikäli

määrärahoja on jäljellä muista hankkeista. Sen sijalla toteutetaan Riilahdenkadulla n. 100 m vesijohdon uusiminen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot

Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498