

Rakennusohjelma vuodelle 2025; Sisäisten palvelujen yksikkö

Tekninen lautakunta 15.01.2025 § 8

Rakennusohjelma vuodelle 2025 on laadittu hyväksytyn investointibudjetin mukaan. Ohjelmasta ilmenee määrärahojen jako kohteittain sekä toteutuksen ajateltu aikataulu.

Osa töistä on aloitettu 2024 ja nämä työt jatkuvat. Muutama muista töistä vaatii suunnittelua ennen kuin tarjouksia voidaan pyytää.

/

Liitteinä

- alustava rakennusohjelma 8.1.2025
- ote investointisuunnitelmasta vuodelle 2025

Ehdotus (Lindholm)

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä rakennusohjelman vuodelle 2025 ohjeellisena.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti hyväksyä rakennusohjelman vuodelle 2025 ohjeellisena.

Lisätiedot

Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekninen lautakunta 16.04.2025 § 39

/

Liitteenä 8.4.2025 päivitetty rakennusohjelma ja taulukko koskien sivistystoimen määrärahojen uudelleen jakoa.

Rakennusohjelma on täydennetty kustannuksilla ja toteumalla per 8.4.2025. Hankeaikatauluja on muutettu. Ehdotus sivistystoimen hankkeiden määrärahojen uudelleen jaosta on myös kirjattu ohjelmaan.

Rakennusohjelman mukaan sivistystoimen investointimäärärahat on jaettu kuudelle hankkeelle. Saatujen tarjousten pohjalta olisi syytä jakaa hankemäärärahat uudelleen liitteenä olevan taulukon mukaan.

Ruotsinkielisen yläasteen korjausurakka oli selvästi kalliimpi kuin määrärahavaraus. Määräraha vähennetään yhdeltä hankkeelta ja kaksi hanketta siirtyvät vuodelle.

Ehdotus (Lindholm)

Tekninen lautakunta päättää, että 8.4.2025 päivätty rakennusohjelma merkitään tiedoksi ja että sivistystoimen määrärahojen uudelleen jako hyväksytään ehdotuksen mukaisesti.

Asian käsittely

Teemu Köppä ehdotti, että asia palautetaan ja tehdään selvitys kemian ja fysiikan tilojen tarpeesta.
Ehdotus ei saannut kannatusta, joten se raukesi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot

Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6272

/

Liitteenä 10.8.2025 päivitetty rakennusohjelma.

Rakennusohjelma on täydennetty kustannuksilla ja toteutumalla per 10.8.2025.
Hankeaikatauluja on muutettu.

Ruotsinkielisen yläasteen korjaustyöt tulevat ylittämään hankkeelle varatut määrärahat. Sivistystoimen rakennuksien sitova taso ei ylity.

Ehdotus (Lappeteläinen)

Tekninen lautakunta päättää, että 10.8.2025 päivätty rakennusohjelma merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Sisäisten palvelujen päällikkö Tony Lappeteläinen, 040 504 6272