

Muut asiat 19.11.2025; Sisäisten palvelujen yksikkö

Tekninen lautakunta 19.11.2025
544/00.01.02/2025

Käynnissä olevat työmaat:

Hangon Kaupungintalon 2. kerroksen korjaustyöt, työmaatilanne 10.11.2025

- 2. kerroksen korjaustyöt on aloitettu viikolla 43
- alakatot, IV-kanavat ja välipohjarakenteen alalaatta purettu
- aloituskokous pidetty viikolla 45, seuraava työmaakokous pidetään viikolla 49

Muut työt:

– urheilutalon pukuhuoneiden ja märkätilojen saneerausten suunnittelu aloitettu. Saneeraus on tarkoitus aloittaa talvella 2026.

Ehdotus (Lappeteläinen)

Tekninen lautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Lisätiedot

Sisäisten palvelujen päällikö Tony Lappeteläinen, 040 504 6272