

Muut asiat 10.12.2025; Sisäisten palvelujen yksikkö

Tekninen lautakunta 10.12.2025

544/00.01.02/2025

Käynnissä olevat työmaat:

Hangon Kaupungintalon 2. kerroksen korjaustyöt, työmaatilanne 4.12.2025

- 2. kerroksen korjaustyöt etenevät aikataulun mukaisesti
- välipohjarakenteen muottilaudat poistettu ja välipohjarakenne käsitelty kuivajäällä
- välipohjarakenteen lattiamatot poistettu ja tasoitekerroksen poisto on meneillään
- Ikkunapenkit irrotettu ja ikkunasmyygit on avattu
- työmaakokous pidetty viikolla 49.

Muut työt:

– urheilutalon pukuhuoneiden ja märkätilojen saneerausten suunnittelu aloitettu. Suunnittelun aikana todettiin, että siivouskomero otetaan mukaan korjauslaajuuteen. Saneeraus on tarkoitus aloittaa talvella 2026.

Ehdotus (Lappeteläinen)

Tekninen lautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Lisätiedot

Sisäisten palvelujen päällikkö Tony Lappeteläinen, 040 504 6272