

Hangon Vesi investoinnit


18.8.2026/JE/HE

Rakennusohjelma 2026 johtokunta 25.8.2026



valmis
aloitettu

Yhteishanke kuntatekniikan kanssa



suunnittelu (+kilpailutus)
toteutus
Jälkitoimenpiteet

Hangon Vesi investoinnit 2026

					O/U	O/U	Oma työ / Ulkopuolinen urakka												
HANKE		m	Budj. €	Tot. €	SELITYS	U	vetäjä	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kadermonkatu-Perämiehenkatu-Kapteeninkatu-Kappelisatamantie-Hirvikalliontie			100 000		Kivisuontie 130m	O													
Vesijohtosaneeraus			100 000	9 272	Paikka määritetään myöhemmin, tarpeen mukaan	O/U													
Alavesisäiliön rakennuksen lämmitys ja uv laite			45 000		Vara-UV laite ja Ilmalämpöpumpput.	U													
Hopearannan pumppuaseman lämmitysjärjestelmä			0		Lämmitysjärjestelmän uudistaminen (vesilämpöpumppu)	U													
Uusi alavesisäiliön, pumppuaseman ja pääjohdon suunnittelu			125 000	21 551	Nykyinen säiliön ja pumppukapasiteetti liian pieni.	U													
Uusi vedenottamo ja putkitus, suunnittelu ja luvitukset.			150 000	6 859	Vedentuotannon kapasiteetti nostetaan.	U													
Koverharin vesijohto			0		Jos kuntatekniikka tekee suotovesiputken	U													
Uusi säiliö ja pumppuasema Koverharin alueelle ?			0		teollisuusalueen vesihuoltopalvelut, kaavoitus tilanteen mukaan	U													
Koverhar vedenottamo			0		Kiertotie	O													
(Sujutukset ja odottamattomat)			30 000		Vesijohdot														
(Sujutukset ja odottamattomat)			30 000		Viemärijohdot														
Gennarbynlahti			20 000	10 000	Kunnostus suunnitelma + ankeria istutukset	U													
Lappohjan vedensyötön muutostyö			0		Johto siirretään pois VR alueelta	U													
Työturvallisuuden parantamistoimet			50 000	12 450	Aitoja	U													
2 jätevesipumppaamo (valitaan myöhemmin)			60 000	53 700	Putki- ja automaattiosaneeraus.	U/O													
Laahajärjestelmä 3			30 000	12 880	Järjestelmä on vanha ja kulunut, koko järjestelmä uusitaan	U													
Suursuon tertiääriosan automaatisointi ja pumppu muutos.			270 000	37 612	Automaattinen käynnistys hulevesitilanteissa.	U													
Uusi huoltoauto			45 000		Vanha ruostunut auton tilalle uusi sähköauto.	U													
Suunnittelumääräraha			50 000	12 665	Tulevien vuosien suunnittelukohteet.	U													
Lisärakennus / toimistotilat suunnittelu (Hopearanta)			25 000	19 551	Suunnittelu kustannusarvion varteen	U													
Tonttijohtojen saneeraustaksan tuotto																			
			1 130 000	196 540															

27.1.2026: Lämmitysjärjestelmä sanerataan toimistorakentamisen yhteydessä ja rahat siirretään toimiston suunnitteluun.

27.5.2026: Vedenottamon 3 vaihe aloitetaan jo 2026 kesällä, rahat siirretään koverharin pumppuasemasta, Lappohjan vedensyöttö muutoksesta ja Koverharin vedenottamon kiertotiestä yhteensä 110 000€

25.8.2026: Suursuon tertiääriosan muutostyöt tule kalliimpi kun alustavasti arvioitu ja rahat siirretään nyt koverharin vesijohdon rakentamisesta kun se ei toteudu tämä vuoden aikana.