Rakennusohjelma vuodelle 2024; Sisdisten palvelujen yksikké

Tekninen lautakunta 17.01.2024 § 8

* %

Ehdotus (Lindholm)

P3aatos

Lisdtiedot

Rakennusohjelma vuodelle 2024 on laadittu hyvaksytyn investointibudjetin
mukaan. Ohjelmasta ilmenee maaradrahojen jako kohteittain seka toteutuksen
ajateltu aikataulu.

Osa toistd on aloitettu 2023 ja ndma tyot jatkuvat. Muutama muista toistd vaatii
suunnittelua ennen kuin tarjouksia voidaan pyytaa.

Liitteina:
— alustava rakennusohjelma 8.1.2024

— ote investointisuunnitelmasta vuodelle 2024

Tekninen lautakunta paattaa hyvaksya rakennusohjelman vuodelle 2024
ohjeellisena.

Ehdotus hyvaksyttiin.

Sisdisten palvelujen paallikkd Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekninen lautakunta 17.04.2024 § 47

*/*

Ehdotus (Lindholm)

Paatos

Lisatiedot

Liitteena 5.4.2023 paivitetty rakennusohjelma ja taulukko koskien sivistystoimen
maararahojen uudelleen jakoa.

Rakennusohjelma on tdydennetty kustannuksilla ja toteumalla per 5.4.2023.
Hankeaikatauluja on muutettu. Ehdotus sivistystoimen hankkeiden maararahojen
uudelleen jaosta on myo6s kirjattu ohjelmaan.

Rakennusohjelman mukaan sivistystoimen investointimaararahat on jaettu
yhdeksille hankkeelle. Saadun kustannusarvion ja tarjousten pohjalta olisi syyta
jakaa hankemaardrahat uudelleen liitteena olevan taulukon mukaan.

Metsdamajan korjausurakka oli selvasti kalliimpi kuin maararahavaraus. Sama
tilanne koskee Cupliksen lattiapinnoitteen uusimista uuden kustannusarvion
mukaan. Maararaha vahennetaan kolmelta hankkeelta ja yksi hanke siirtyy
vuodella.

Tekninen lautakunta paattas, ettd 5.4.2023 paivatty rakennusohjelma merkitadn
tiedoksi ja etta sivistystoimen maaradrahojen uudelleen jako hyvaksytaan
ehdotuksen mukaisesti.

Tekninen lautakunta paatti, ettd 5.4.2023 paivatty rakennusohjelma merkitaan
tiedoksi ja etta sivistystoimen maardrahojen uudelleen jako hyvaksytaan
ehdotuksen mukaisesti.

Sisdisten palvelujen paallikkd Bengt Lindholm, 040 504 6272



Tekninen lautakunta 12.06.2024 § 63

*/*

Ehdotus (Lindholm)

P3aatos

Lisatiedot

Liitteena 3.6.2023 paivitetty rakennusohjelma ja taulukko koskien sivistystoimen
maararahojen uudelleen jakoa.

Rakennusohjelma on taydennetty kustannuksilla ja toteumalla per 3.6.2023.
Hankeaikatauluja on muutettu. Uusi ehdotus sivistystoimen hankkeiden
maararahojen uudelleen jaosta on myos kirjattu ohjelmaan.

Keskuskoulusta saatujen tarjousten pohjalta ja Keskuskoulun kolmannessa
kerroksessa tehtava tilamuutoksen vuoksi olisi syyta jakaa hankemaararahat
uudelleen liitteena olevan taulukon mukaan.

Tekninen lautakunta paattaa, ettd 3.6.2023 paivatty rakennusohjelma merkitaan
tiedoksi ja etta sivistystoimen maararahojen uudelleen jako hyvaksytdaan 3.6.2024
paivatyn ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus hyvaksyttiin.

Sisdisten palvelujen paallikké Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekninen lautakunta 28.08.2024 § 77

* %

Ehdotus (Lindholm)

Paatos

Lisdtiedot

Liitteend 14.8.2024 paivitetty rakennusohjelma ja taulukko koskien sisaisten
palvelujen yksikon maararahojen uudelleen jakoa.

Rakennusohjelma on taydennetty kustannuksilla ja toteumalla per 14.8.2024.
Hankeaikatauluja on muutettu. Uusi ehdotus sisdisten palvelujen yksikon
hankkeiden maararahojen uudelleen jaosta on myos kirjattu ohjelmaan.

Kaupungintalon kultuuri- ja turistitoimistojen tiloista saatujen tarjousten pohjalta
olisi syyta jakaa hankemaararahat uudelleen liitteena olevan taulukon mukaan.

Tekninen lautakunta paattaa, ettd 14.8.2024 paivatty rakennusohjelma merkitaan
tiedoksi ja etta sisdisten palvelujen yksikon maararahojen uudelleen jako
hyvaksytaan 14.8.2024 paivatyn ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus hyvaksyttiin.

Sisdisten palvelujen paallikkd Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekninen lautakunta 16.10.2024 § 99

*/*

Liitteena 7.10.2024 paivitetty rakennusohjelma.

Rakennusohjelma on tdaydennetty kustannuksilla ja toteumalla per 7.10.2024.
Hankeaikatauluja on muutettu.



Ehdotus (Lindholm)

pPaatos

Lisdtiedot

Tekninen lautakunta paattas, ettad 7.10.2024 paivatty rakennusohjelma merkitdan
tiedoksi.

Merkittiin tiedoksi.

Sisdisten palvelujen paallikkoé Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekninen lautakunta 20.11.2024

16/02.02.02/2024

*/*

Ehdotus (Lindholm)

Paatos

Lisatiedot

Liitteend 4.11.2024 paivitetty rakennusohjelma.

Rakennusohjelma on tdaydennetty kustannuksilla ja toteumalla per 4.11.2024.
Hankeaikatauluja on muutettu.

Metsdmajan korjaustoiden kustannukset ylittavat varatut maararahat noin
34 000 £:lla. Sivistystoimen rakennuksien sitova taso ei ylity.

Tita-Marian koulun opetuskeittiotarve on muuttunut. Talousarvion mukaan
keittiomuutos olisi suoritettu Metsdhovissa (talonmiehen rakennus).
Keskusteluissa sivistystoimen edustajien kanssa on kaynyt ilmi, ettd opetuskeittio
voidaan sijoittaa koulurakennukseen. Tasta johtuen tulisi Metsahovin maararahat
20 000 € siirtaa Tita-Marian koululle. Lisaksi tulisi myds siirtda Hango
gymnasiumin (HSL) kdyttamatta jaavat maararahat 15 000 € Tita-Marian koululle.
Keittiosuunnitelmat on laadittu.

Tekninen lautakunta paattas, ettd 4.11.2024 paivatty rakennusohjelma merkitdan

tiedoksi ja ettd Metsdhovia ja Hango gymnasiumia koskeva maararahamuutos
hyvyksytdan.

Sisdisten palveluiden paallikkd Bengt Lindholm, 040 504 6272



